




CLME+ Project

Caribbean & North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems

Reunión CDP CLME+, 11-12 Octubre






Punto de Agenda 4 (aob): Estado de Implementación Final CLME+



Catalyzing implementation of the Strategic Action Programme for the Caribbean and North Brazil Shelf LME's

Implementación Financiera - Presupuesto del proyecto GEF CLME+

A setiembre de 2021, la UCP ha desembolsado el 99% (US\$ 12,33 MM) de la donación total del GEF CLME + (US\$ 12,5 MM). Se espera que los pagos restantes aumenten aún más los gastos por $\pm 150K$ antes de que finalice el proyecto.



Plan de Trabajo CDP Revisado Feb → actividades principales adelantadas

ACTIVIDADES CLAVE SELECCIONADAS/PRODUCTOS								PROPUESTA APROBADA OCT20 CDP																		
								2020				2021														
								S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Duración del proyecto CLME+								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Periodo Principal de Implementación CLME+								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m								
Periodo de cierre administrativo CLME+																		m	m	m						
Reunión del Comité Directivo CLME+ (RCDP)													m						m	m	m					
Evaluación final CLME+								m	m	m	m	m	m													
Mecanismo Interino de Coordinación Pesquera								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Mecanismo Permanente de Coordinación Pesquera								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Mecanismo Interino de Coordinación del CLME+ PAE								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Alianza CLME+								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Mecanismo de Coordinación a largo plazo "PROCARIBE" OG								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Plan sostenibilidad financiera RGF								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
ONU Medio Ambiente CEA								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Subproyecto EBM NBSLME								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
FAO CEA								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Sub-Proyecto Camarones y Peces Demersales								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
CLME+ SOMEE, SOMEE en línea & Seguimiento PAE								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Organización datos para SOMEE + Seguimiento PAE (O1.4)								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Vinculación del "Sector Privado"								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Estrategia de Comunicación & Gestión del Conocimiento (HUB)								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
Experiencias & Reportajes Finales (UCP/CERMES)								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Movilización Recursos (Desarrollo PIF FMAM7 - PROCARIBE+)								m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	

- Extensión duración del proyecto hasta **31 Oct 21** 🙌
- Julio - agosto: focalizado en el **cierre administrativo del proyecto**
- **Última reunión especial del CDP: finalizar MdE**
- *Solicitado para mayo*
 - *Planificado para junio*
 - *Pospuesto hasta 11-12 Octubre*
- UCP continuó apoyando **IFCM, MIC** - [aquí mayor información](#)
- UCP continuó apoyando los **esfuerzos hacia el MdE del MC Oceánico**
- UCP **sometió exitosamente el FIP PROCARIBE+** FIP al FMAM
- FAO y PNUD finalizaron los trabajos de sus subproyectos/CEA's
- Bloques de SOMEE → están en línea en el [CLME+ Hub](#)
- Se continuó el trabajo en [SAP MnE Portal](#) → [CLME+ Hub](#)
- [Línea base de inversionistas potenciales en Economía Azul \(Visión CLME\)](#)
- Se continuó el trabajo en [CLME+ Hub \(Plataforma MIC manejo información\)](#)
- **Estrategias de Sostenibilidad** → [\(F\)CM](#) → MCO + [PROCARIBE+](#)
- Finalizó el video del proyecto → [Aquí](#)
- [Finalizada Evaluación final](#) – Calificación general satisfactoria, excelente en PM/M&E



The CLME+ Project: a review of 6 years of continued contributions towards a healthier marine environment

After 6 years of implementation, the UNDP/GEF Caribbean and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems Project (CLME+) invites the region to review its achievements. In the own words of all its co-executing partners, the project shows its best practices and results on ocean governance, capacity building, implementation of Ecosystem-Based Management (EBM) and Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), sustainable livelihoods, investments for the protection of the marine environment, knowledge management, and joint monitoring.

Dive with them in the following video!

<https://clmeplus.org/clme-project-6-years-of-continued-contributions-to-the-marine-environment-in-review/>



WATCH NOW

DIVE WITH US

through 6 years of continued contributions
towards a healthier marine environment in
the CLME+ region

