



Sesión 12: Camino a seguir y próximos pasos



PHASES

INCEPTION PHASE
NOV 17 – MAR 18

MAIN ACTIVITIES

- Inception meeting and work planning
- Background information review and baseline analysis
- Agree on and develop communication material

PHASE 1: DEVELOPMENT & SHORTLISTING OF OPTIONS
MAR 18 – SEP 18

- Develop a financing mechanism for current CLME+ governance arrangement
- Develop options for a prospective CLME+ governance and financing mechanism
- Develop BaU Scenario & CBA
- Hold consultations and select shortlist

**1ST MAJOR
CONSULTATION MEETING**

PHASE 2: FINE-TUNING & SELECTION OF OPTIONS
OCT 18 – APR 20

- Fine-tune the financing mechanism for current governance arrangement
- Fine-tune options and select a preferred option for the prospective governance and financing mechanism based on consultations
- Develop roadmap and M&E framework for an integrated and financially sustainable governance framework

**2ND MAJOR
CONSULTATION MEETING**

RESULT

ENDORSEMENT OF SELECTED OPTION
FINAL PROJECT STEERING COMMITTEE MEETING
MARCH/APRIL 2020

PRÓXIMOS PASOS

Entre julio de 2019 y abril de 2020 (final de la fase Proyecto CLME+)

Con respecto a los pasos del 1 al 4 (mandato y funciones, estructura de gobernanza, acuerdo constitutivo, acuerdo de sede):

- Analizar y elaborar una versión preliminar de un acuerdo constitutivo donde se defina el mandato, las funciones (esenciales y de apoyo) y la estructura de gobernanza del Mecanismo de Coordinación
- Elegir un país anfitrión (y organización intergubernamental, si procede) y elaborar una versión preliminar de un acuerdo de sede
- Decisión del Comité Directivo del Proyecto CLME+ sobre el asunto de un acuerdo constitutivo
- Decisión del Comité Directivo del Proyecto CLME+ sobre el asunto de un acuerdo de sede

PRÓXIMOS PASOS

Entre julio de 2019 y abril de 2020 (final de la fase Proyecto CLME+)

Con respecto al paso 5 (financiación sostenible):

- Elaborar en la fase de transición un concepto del proyecto/formulario de identificación del proyecto para la puesta en marcha del Mecanismo de Coordinación.
- Seleccionar en la fase de transición las fuentes de financiación preferidas para el Mecanismo de Coordinación (basándose en la propuesta del Plan de Financiación Sostenible de este informe).
- Analizar la puesta en marcha y la creación de una posible entidad legal a modo de fondo fiduciario para administrar los recursos del Mecanismo de Coordinación.
- Decisión del Comité Directivo del Proyecto CLME+ sobre el asunto de un plan de financiación durante la fase de transición.

PRÓXIMOS PASOS

Mejora de la sostenibilidad de la financiación del Marco Regional de Gobernanza

La consultoría recomienda a las OIG:

- llevar a cabo deliberaciones internas y procesos de toma de decisiones con respecto a sus contribuciones a la financiación sostenible del MRG, basándose en las recomendaciones de este informe.
- impulsar iniciativas para acceder a las oportunidades identificadas en esta asesoría.
- comprometerse a continuar y consolidar la colaboración regional entre organizaciones intergubernamentales, también con respecto a la financiación sostenible en el marco del Mecanismo de Coordinación propuesto, avanzando hacia un enfoque conjunto para financiar la gobernanza de los océanos en la región.

Thank you
Gracias
Obrigado
Merci
Dank u

